## Task Information

ID	Name	Dauer	Start	Ende	Vorgänger <sup>'</sup>	Ressourcen
1	Projektstart	1 tag	01.11.17 08:00	01.11.17 17:00	'	Johannes Hamfler;Oliver
2	Technologierecherche	5 tage	01.11.17 08:00	07.11.17 17:00		
3	Hubot	5 tage	01.11.17 08:00	07.11.17 17:00		Johannes Hamfler
4	Botkit	5 tage	01.11.17 08:00	07.11.17 17:00		Oliver Friedrich
5	Aufbau	3 tage	15.11.17 10:00	20.11.17 10:00	2	Oliver Friedrich; Johannes
6	Softwaredesign	10 tage	15.11.17 10:00	29.11.17 10:00	2EA+14 tage	
7	Schnittstellenbeschreibung	10 tage	15.11.17 10:00	29.11.17 10:00		Johannes Hamfler
8	Datenmodell	10 tage	15.11.17 10:00	29.11.17 10:00		Oliver Friedrich
9	Abnahme Konzept	1 tag	04.01.18 08:00	04.01.18 17:00	6	Johannes Hamfler;Oliver
10	Implementierung	65 tage	01.01.18 08:00	30.03.18 17:00	9	
11	Architektur (Docker,	5 tage	01.01.18 08:00	05.01.18 17:00	5	Johannes Hamfler;Oliver
12	Backend (=Terminkalender)	7 tage	08.01.18 08:00	16.01.18 17:00	11	Johannes Hamfler;Oliver
13	Frontend (=Bot-Schnittstelle)	7 tage	17.01.18 08:00	25.01.18 17:00	12	Johannes Hamfler;Oliver
14	Tests	5 tage	26.01.18 08:00	01.02.18 17:00	13	Johannes Hamfler[50%];
15	Abnahme Prototyp 1	1 tag	28.02.18 08:00	28.02.18 17:00	14EA+3 tage	Johannes Hamfler;Oliver
16	Implementierung der	2 tage	01.03.18 08:00	02.03.18 17:00	15	Johannes Hamfler;Oliver
17	Abnahme Prototyp 2	1 tag	28.03.18 07:00	28.03.18 17:00	16EA+3 tage	Johannes Hamfler;Oliver
18	Dokumentation	65 tage	01.01.18 08:00	30.03.18 17:00	1	Johannes Hamfler;Oliver
19	Projektabschluss	5 tage	30.03.18 08:00	30.03.18 17:00	18EA+3 tage	Johannes Hamfler;Oliver